

УТВЕРЖДЕНА

Приказом заведующего

МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»

№ «48» от 09.02.2023 г

**Дорожная карта
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО в МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь– февраль 2023 г	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль 2023 г	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май 2023 г	Заместитель заведующего по ВМР	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март – август 2023 г далее по мере наличия финансовых средств	Заведующий	Закупленные материалы
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Февраль – март 2023 г	Старший воспитатель	Аналитическая справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Февраль – март 2023 г	Старший воспитатель	Опросные листы, отчёт
Провести диагностику	Февраль – март	Старший	Справка, график

образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	2023 г	воспитатель	повышения квалификации
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	Июль–август 2023 г	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	Февраль – август 2023 г и далее постоянно до достижения уровня оснащённости	Заместитель заведующего по ВМР	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Октябрь – декабрь 2023 г	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март 2023 г	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь 2023 г	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь 2023 г	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов	Июль 2023 г	Рабочая группа	Проекты АОП,

АОП и АООП по ФОП ДО ОВЗ			АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО	Июль 2023 г	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Вторая половина августа 2023 г	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа 2023 г	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль 2023 г Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФОП ДО ОВЗ	Февраль 2023 г	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – декабрь 2023 г	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Декабрь 2023 г	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА